

Wiadomości

Poniedziałek, 7 listopada 2011

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w centrum miasta

W dniach od 2 do 7 listopada trwały prace przygotowujące do układania kostki brukowej (wymiana krawężników, podbudowy i inne). 7 listopada wykonawca przystąpił do układania na tym odcinku kostki brukowej. Planowany termin zakończenia prac brukarskich - jeżeli pogoda nie ulegnie pogorszeniu - to 19 listopada. Ruch drogowy na ul. Limanowskiego w tej części zostanie przywrócony 26 listopada.

Od dnia 3 listopada wyłączone z ruchu zostało również skrzyżowanie ul. Seraf z ul. Sikorskiego. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową i przepięciem kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Ruch drogowy do Rynku Górnego od ul. Limanowskiego odbywa się poprzez ulice: Szpunara, Plac Kościuszki, Sikorskiego, Zamkową, Kilińskiego, Górską. Zakończenie prac ziemnych planowane jest do końca tygodnia.

4 listopada rozpoczęły się prace związane ze stabilizacją środkowej części ul. Sikorskiego. Wykonawca planuje zakończenie prac przygotowawczych do 19 listopada. Po tej dacie rozpoczną się prace brukarskie. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na kontynuowanie prac, planowane jest zakończenie układania kostki na koniec miesiąca, a ruch zostanie przywrócony tydzień później.